

รายงานสรุปการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ รพ.ท่าตะเกียบ

ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ

ด้านงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓ งบประมาณที่ขอในแผน ๑,๙๖๒,๖๓๗ บาท ใช้ไป ๑๔๘,๑๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๕

ด้านการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการที่ได้ขออนุมัติไว้ตอนต้นปีมีจำนวนมาก แต่ได้ดำเนินงานได้แค่ร้อยละ ๑.๔๓ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด ๑๙ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมหรืออบรมได้ เนื่องจากปัญหาด้านความเสี่ยงต่อการระบาด ปัญหาด้านสถานที่ประชุมที่ต้องใช้สำหรับฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ และใช้สำหรับทำ ARI Clinic และสถานที่ๆใช้สำหรับการรองรับการระบาดอื่นๆ และนอกจากนี้ยังทำให้บุคลากรมีภาระงานมากและมีงานที่ได้รับมอบหมายเร่งด่วนแทรกเข้ามาทำให้ดำเนินการไม่ทัน นอกจากนี้ยังมีการโยกย้าย ลาออกกะทันหันของบุคลากร ทำให้บางโครงการต้องยกเลิกไป

แนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๖ เดือนหลัง) ควรพิจารณาลักษณะการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์แทนการประชุม และควรพิจารณาเพิ่มโครงการและแผนงานที่เหมาะสมต่อสถานการณ์การระบาดเช่น โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับโรค COVID ๑๙ แบบออนไลน์ แผนงานพัฒนาระบบการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมต่อสถานการณ์

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรทางการพยาบาล รพ.ท่าตะเกียบและรพสต.ในเขต ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในกลุ่มโรคสำคัญ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ครั้งต่อปี	๑๑,๒๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒	โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรทางการพยาบาล รพ.ท่าตะเกียบและรพสต.ในเขต ได้รับการอบรมฯ ร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒,๔๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๓	โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรทางการพยาบาล รพ.ท่าตะเกียบและรพสต.ในเขต ได้รับการอบรมฯ ร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕,๘๒๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๔	โครงการ สมุดรยา พามาตามนัด ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง มารับยาตามนัด ไม่ขาดนัดการรักษา ร้อยละ ๑๐๐	ผู้ป่วย ๑,๐๐๐ ราย	๔๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๕	โครงการกระตุ้นย่นส่งยากลับบ้าน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับยา ย่น ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยมีความรู้และเข้าใจความสำคัญเกี่ยวกับการรับประทานยาที่ถูกต้อง และวิธีเก็บรักษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๖	โครงการ Smart D.I.Y. Applicator for Warfarin Clients ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยเบาหวานใช้ยาได้ถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐	๑๙,๒๕๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/ แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๗	โครงการที่หักแบ่งเม็ดยาเพื่อผู้ป่วย กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตำบลคลองตะ เกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการรับประทานยาที่ ถูกต้องและวิธีการหักเม็ดยาที่ถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลัง สถานการณ์เข้าสู่ ภาวะปกติ
๘	โครงการเสริมสร้างความรู้ชะลอไต เสื่อม และลดภาวะแทรกซ้อน ใน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยล้างไต ทางช่องท้อง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ ดูแลสุขภาพ การชะลอการเกิดโรคไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้าย	ร้อยละ ๑๐๐	๑๔,๘๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลัง สถานการณ์เข้าสู่ ภาวะปกติ
๙	โครงการพัฒนาคุณภาพการซ่อมแผน อุบัติเหตุหมู่/สาธารณภัยและการรับ ผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุ คปสอ.ท่า ตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	มีการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่/สาธารณภัย และการรับผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุ และถอด บทเรียน	๑ ครั้งต่อปี	๑๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลัง สถานการณ์เข้าสู่ ภาวะปกติ
รวมงบประมาณ				๑๕๐,๔๗๐	-	งบประมาณใช้ไปคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐	

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑	โครงการว่าที่แม่หนูฟันสวย โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๙๐ และได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติและ plaque control ๒. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการบริการชุดหินน้ำลายและอุดฟัน	ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๒๐	๒๒,๕๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากวัสดุทันตกรรมยังมีคงค้างจากปีก่อนเพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับคำแนะนำฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ ๘๐	๑๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากวัสดุทันตกรรมยังมีคงค้างจากปีก่อนเพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุอำเภอท่าตะเกียบ คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ผู้สูงอายุทุกสิทธิ์รายสถานบริการได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกมากกว่า ๑๖ ซี่ จากโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ๒. ผู้สูงอายุทุกสิทธิ์รายสถานบริการได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกน้อยกว่า ๑๖ ซี่ จากโรงพยาบาลท่าตะเกียบ	๑๕๐ ราย ๓๕ ราย	๑๔,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากวัสดุทันตกรรมยังมีคงค้างจากปีก่อนเพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานตามเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	วัยทำงานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับคำแนะนำฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ ๘๐	๙,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๕	โครงการอบรมคุณครูเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คุณครูมีความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา	ร้อยละ ๘๐	๖,๘๖๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในเด็กเล็ก ๐-๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ร้อยละของเด็กอายุ ๙ เดือนถึง ๒ ปี ได้รับการตรวจช่องปากและได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ๒. ร้อยละของเด็กอายุ ๙ เดือนถึง ๒ ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๕๐	๓๗,๕๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษา ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ร้อยละของเด็กนักเรียนได้รับการตรวจช่องปากและส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่จำเป็น	ร้อยละ ๙๐	๙,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษา ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ร้อยละของเด็กนักเรียนได้รับการตรวจช่องปากและส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่จำเป็น	ร้อยละ ๙๐	๖,๘๖๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๙	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ ปี ด้วยวิธี Fit test อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ร้อยละการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ในประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ปี โดยวิธีFittest	ร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	-	รอดำเนินการ	-
๑๐	โครงการ ชะลอ ชรา ชีวา ยืนยาว ผู้สูงอายุสุขภาพดี อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้สูงอายุในเขตอำเภอท่าตะเกียบได้รับการดูแลตามมาตรฐาน Long Term Care	ร้อยละ ๑๐๐	๓๘,๗๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๑	โครงการอบรมประเมินพัฒนาการภาวะโภชนาการเด็ก ๐-๕ ปี สำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	แกนนำสุขภาพในชุมชน ๗ หมู่บ้าน เขตรพ.ท่าตะเกียบ มีความรู้และทักษะในการประเมินพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็ก ๐-๕ ปี	ร้อยละ ๘๐	๓๘,๗๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน เขตรับผิดชอบ รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	พื้นที่ ๗ หมู่บ้านได้รับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรค และควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	ร้อยละ ๑๐๐	๓๘,๗๐๐	-	รอดำเนินการเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานติดภาระกิจการป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙	-
๑๓	โครงการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรและส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรปลอดสาร รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการอบรมให้ความรู้ในการใช้สารเคมี ได้รับการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรายที่มีความเสี่ยงระดับไม่ปลอดภัย	ร้อยละ ๖๐	๓๕,๓๘๐	-	รอดำเนินการเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานติดภาระกิจการป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙	-
๑๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	แกนนำได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน	ร้อยละ ๘๐	๑๒,๑๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๑๕	โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อลดภัยคุกคามจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ	ร้อยละ ๘๐	๑๑๔,๒๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๑๖	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ ๓๐-๖๐ปี	ร้อยละ ๘๐	๑๘,๐๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๑๗	โครงการรื้อพัน ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องการป้องกันมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	ร้อยละ ๘๐	๓๘,๗๙๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑๘	โครงการตรวจคุณภาพเราสร้างได้ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	1. หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ในการดูแลตนเอง 2. อัตราฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ 3. อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐	๔๔,๒๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๙	โครงการเตรียมความพร้อมของหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดคุณภาพ ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อัตราการตาย	เป็น ๐	๓๔,๒๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๐	โครงการอบรมความรู้เรื่องวัยโรคและการดูแลผู้ป่วยวัยโรค ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อัตราความสำเร็จของการรักษา	ร้อยละ ๙๐	๓๖,๗๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยให้มีความฉลาดและครอบครัวมีสุข ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อัตราพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี สมวัย	ร้อยละ ๙๐	๘๙,๘๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๒	โครงการตรวจคุณภาพเราสร้างได้ ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อัตราการตาย	เป็น ๐	๕๗,๓๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๒๓	โครงการอบรม เรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลคลองตะเกรา	ร้อยละ ๘๐	๑๒๘,๑๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทยในท้องถิ่น ของชุมชนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรไทยในท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้ได้	ร้อยละ ๘๐	๓๕,๒๗๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๕	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการจมน้ำและแนวทางการป้องกันการจมน้ำ การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เรื่องอันตรายจากการจมน้ำและแนวทางการป้องกันการจมน้ำ การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ	ร้อยละ ๖๐	๒๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๖	โครงการพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๕	ระบบเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีคุณภาพ	ผ่านเกณฑ์	๑๒๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
รวมงบประมาณ				๑,๐๕๕,๘๖๐	-	งบประมาณใช้ไปคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐	

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการกำลังคน ให้มีความเพียงพอ มีความผูกพัน และมีความสามารถในงานที่ทำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑	โครงการอบรมการบันทึกข้อมูลระบบ HosXp คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากร คปสอ.ท่าตะเกียบมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ	ร้อยละ ๘๐	๒๕,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพเรื่อง Risk Management ตามมาตรฐาน HA ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากร รพ.ท่าตะเกียบ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบันทึกข้อมูลความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐	๖๑,๕๒๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรม รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ การแพทย์ และสาธารณสุข	ร้อยละ ๘๐	๒๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๔	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการพลเรือนในบุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรโรงพยาบาลมีการประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือนที่กำหนดไว้ได้	ร้อยละ ๘๐	๗๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๕	โครงการผู้บริหารพบบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน Happy ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการตามหลัก Happy ๘	ร้อยละ ๘๐	๑๙,๐๔๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๖	โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐	๑๙,๙๒๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการกำลังคน ให้มีความเพียงพอ มีความผูกพัน และมีความสามารถในงานที่ทำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี บุคลากรสิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลท่าตะเียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรสิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลท่าตะเียบ ได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐	๔๓,๓๗๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๘	แผนการประชุมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนางาน รพ.ท่าตะเียบ	บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนางาน	ร้อยละ ๘๐	-	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๙	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.ท่าตะเียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มารับบริการและชุมชน	ร้อยละ ๑๐๐	๖๘,๙๓๕	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร คปสอ.ท่าตะเียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรสุขภาพ คปสอ.ท่าตะเียบมีความรู้ความเข้าใจในหลักอาชีวอนามัยเบื้องต้น และสามารถนำไปปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคจากการทำงานของตนเองและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้	ร้อยละ ๘๐	๖๙,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๑	กิจกรรมฝึกจิตบริหารใจ โรงพยาบาลท่าตะเียบ	บุคลากรสาธารณสุขมีสุขภาพที่สมบูรณ์ปรับตัวกับการปฏิรูประบบราชการได้และให้การบริการอย่างมี เมตตา สุภาพ	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๒	พัฒนาแกนนำการพัฒนาคุณภาพกระบวนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาล	กระบวนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาลได้รับการพัฒนา	ผ่านเกณฑ์คุณภาพ	-	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
รวมงบประมาณ				๓๙๖,๗๘๕	-	งบประมาณใช้ไปคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐	

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑	โครงการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ตัวชี้วัดและนโยบายสำคัญ ระดับ คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับอำเภอ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์อำเภอผ่านเกณฑ์ ๒. ร้อยละของรพสต.ผ่านเกณฑ์ติดตาม ๕ ดาว	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐	๓๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับอำเภอ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์อำเภอผ่านเกณฑ์ ๖ เดือนแรก ร้อยละ ๘๗.๖๕ ๒. รอการประเมินรพสต.ติดตาม ปี ๒๕๖๕	รอผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนหลัง
๒	โครงการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ร้อยละของตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ ๘๐	๑๑,๘๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละของตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ผ่านเกณฑ์ ๖ เดือนแรก ร้อยละ ๙๕.๗๕	รอผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนหลัง
๓	โครงการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนากระบวนการปฐมนุ้มนิ คปสอ. ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	มีการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อติดตามผลการดำเนินงานฯ คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวน ๒ ครั้งต่อปี	๒๕,๐๐๐	-	รอดำเนินการเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานติดภารกิจป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙	-
๔	โครงการประชุมการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการบริหาร รพ.มีการประชุมเพื่อกำกับการบริหารงาน รพ.ท่าตะเกียบ	๑๒ ครั้งต่อปี	๑๒,๑๔๐	๕,๑๔๐	คณะกรรมการบริหาร รพ.มีการประชุมเพื่อกำกับการบริหารงาน รพ.ท่าตะเกียบ เดือนละ ๑ ครั้ง	รอผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนหลัง
๕	โครงการประชุมคณะกรรมการ ๕ ส โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการ ๕ ส มีการประชุม	๓ ครั้งต่อปี	๓,๑๕๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๖	โครงการประชุมการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลท่าตะเกียบ	เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยง ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานความเสี่ยงโรงพยาบาลและการบริการ	๑๒ ครั้งต่อปี	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๗	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการฯ มีการประชุม	๑๒ ครั้งต่อปี	๒,๕๒๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๘	โครงการประชุมคณะกรรมการคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการฯ มีการประชุม	๖ ครั้งต่อปี	๔,๗๒๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๙	โครงการประชุมและรับนิเทศการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA)	คณะกรรมการมีการประชุมรับนิเทศจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา	๔ ครั้งต่อปี ๑ ครั้งต่อปี	๑,๘๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๐	โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยด้านการป้องกันและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการมีการประชุม	๖ ครั้งต่อปี	๓,๖๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๑	โครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการมีการประชุม	๑๒ ครั้งต่อปี	๗,๒๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๒	โครงการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในการจัดการระบบยา ระดับอำเภอ (PTC คปสอ.ท่าตะเกียบ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในการจัดการระบบยาระดับอำเภอ (PTC คปสอ.ท่าตะเกียบ) มีการประชุม	จำนวน ๔ ครั้งต่อปี	๓,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑๓	โครงการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PCT)โรงพยาบาลท่าตะเกียบปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในการจัดการระบบยาระดับโรงพยาบาล (PTC รพ.ท่าตะเกียบ) มีการประชุม	จำนวน ๖ ครั้งต่อปี	๓,๖๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๔	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ	๔ ครั้งต่อปี	๑,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๕	โครงการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.ท่าตะเกียบ	๖ ครั้งต่อปี	๔,๑๔๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๖	โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.ท่าตะเกียบ	๔ ครั้งต่อปี	๒,๓๖๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๑ พารามิเตอร์	ร้อยละ ๑๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๑ พารามิเตอร์ ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลท่าตะเกียบ มีการประชุม รพ.ได้รับการประเมินและนิเทศงานอนามัยแม่และเด็ก สาขาทารกแรกเกิด สาขากุมารเวชกรรม จาก สสจ. ฉะเชิงเทรา และ รพ.พุทธโสธร	จำนวน ๔ ครั้งต่อปี จำนวน ๒ ครั้งต่อปี	๑๖,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑๙	โครงการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)รพ.ท่าตะเกียบ	จำนวน ๖ ครั้งต่อปี	๕,๗๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๐	โครงการประชุมคณะกรรมการ คลินิก ไร้พุง Diet & Physical Activity Clinic (DPAC) รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการ คลินิกไร้พุง Diet & Physical Activity Clinic (DPAC) รพ.ท่าตะเกียบ	จำนวน ๔ ครั้งต่อปี	๒,๓๖๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๑	แผนพัฒนาคุณภาพฝ่ายการพยาบาล QA	ประชุมคณะกรรมการและรับนิเทศ QA ๒๕๖๕	จำนวน ๔ ครั้งต่อปี	-	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๒	โครงการพัฒนาบุคลากรและนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามระบบ Service Plan NCD คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะทำงาน Service Plan NCD (DM/HT) เครือข่ายสุขภาพพ.ท่าตะเกียบ รับการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานตามระบบ Service Plan จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	จำนวน ๔ ครั้งต่อปี จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๓,๒๑๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๓	โครงการพัฒนาบุคลากรและนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามระบบ Service Plan COPD/Asthma คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะทำงาน Service Plan CKD เครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าตะเกียบ	จำนวน ๓ ครั้งต่อปี	๑,๗๑๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
รวมงบประมาณ				๒๙๓,๐๑๐	๑๔๘,๑๔๐	งบประมาณใช้ไปคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๕	