

รายงานสรุปการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ รพ.ท่าตะเกียบ

ประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕ จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ

ด้านงบประมาณ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘ งบประมาณที่ขอในแผน ๑,๙๖๒,๖๓๗ บาท ใช้ไป ๓๑๐,๐๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๐

ด้านการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

โครงการที่ได้ขออนุมัติไว้ตอนต้นปีมีจำนวนมาก แต่ได้ดำเนินงานได้แค่ร้อยละ ๑๔.๒๘ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด ๑๙ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมหรืออบรมได้ เนื่องจากปัญหาด้านความเสี่ยงต่อการระบาด ปัญหาด้านสถานที่ประชุมที่ต้องใช้สำหรับฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ และใช้สำหรับทำ ARI Clinic และสถานที่ๆใช้สำหรับการรองรับการระบาดอื่นๆ และนอกจากนี้ยังทำให้บุคลากรมีภาระงานมากและมีงานที่ได้รับมอบหมายเร่งด่วนแทรกเข้ามาทำให้ดำเนินการไม่ทัน นอกจากนี้ยังมีการโยกย้าย ลาออกกะทันหันของบุคลากร ทำให้บางโครงการต้องยกเลิกไป

แนวทางแก้ไข

พิจารณาลักษณะการจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์แทนการประชุม และควรพิจารณาเพิ่มโครงการและแผนงานที่เหมาะสมต่อสถานการณ์การระบาดเช่น โครงการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับโรค COVID ๑๙ แบบออนไลน์ แผนงานพัฒนาระบบการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมต่อสถานการณ์

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑	โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรทางการพยาบาล รพ.ท่าตะเกียบและรพสต.ในเขต ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในกลุ่มโรคสำคัญ ร้อยละ ๑๐๐	๑ ครั้งต่อปี	๑๑,๒๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒	โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรทางการพยาบาล รพ.ท่าตะเกียบและรพสต.ในเขต ได้รับการอบรมฯ ร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๒,๔๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๓	โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรทางการพยาบาล รพ.ท่าตะเกียบและรพสต.ในเขต ได้รับการอบรมฯ ร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๕,๘๒๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๔	โครงการ สมุดรยา พามาตามนัด ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง มารับยาตามนัด ไม่ขาดนัดการรักษา ร้อยละ ๑๐๐	ผู้ป่วย ๑,๐๐๐ ราย	๔๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๕	โครงการกระติกเย็นส่งยากลับบ้าน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่รับยาเย็น ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยมีความรู้และเข้าใจความสำคัญเกี่ยวกับการรับประทานยาที่ถูกต้อง และวิธีเก็บรักษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๖	โครงการ Smart D.I.Y. Applicator for Warfarin Clients ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยเบาหวานใช้ยาได้ถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐	๑๙,๒๕๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/ แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๗	โครงการที่หักแบ่งเม็ดยาเพื่อผู้ป่วย กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตำบลคลองตะ เกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องการรับประทานยาที่ ถูกต้องและวิธีการหักเม็ดยาที่ถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐	๑๕,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลัง สถานการณ์เข้าสู่ ภาวะปกติ
๘	โครงการเสริมสร้างความรู้ชะลอไต เสื่อม และลดภาวะแทรกซ้อน ใน ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง และผู้ป่วยล้างไต ทางช่องท้อง ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ ดูแลสุขภาพ การชะลอการเกิดโรคไตวาย เรื้อรังระยะสุดท้าย	ร้อยละ ๑๐๐	๑๔,๘๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลัง สถานการณ์เข้าสู่ ภาวะปกติ
๙	โครงการพัฒนาคุณภาพการซ่อมแผน อุบัติเหตุหมู่/สาธารณภัยและการรับ ผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุ คปสอ.ท่า ตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	มีการซ่อมแผนอุบัติเหตุหมู่/สาธารณภัย และการรับผู้ป่วย ณ.จุดเกิดเหตุ และถอด บทเรียน	๑ ครั้งต่อปี	๑๗,๐๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การ ระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลัง สถานการณ์เข้าสู่ ภาวะปกติ
รวมงบประมาณ				๑๕๐,๔๗๐	-	งบประมาณใช้ไปคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐	

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑	โครงการว่าที่แม่หนูฟันสวย โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. หญิงมีครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๙๐ และได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติและ plaque control ๒. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการบริการชุดหินน้ำลายและอุดฟัน	ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๒๐	๒๒,๕๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากวัสดุทันตกรรมยังมีคงค้างจากปีก่อนเพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับคำแนะนำฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ ๘๐	๑๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากวัสดุทันตกรรมยังมีคงค้างจากปีก่อนเพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุอำเภอท่าตะเกียบ คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ผู้สูงอายุทุกสิทธิ์รายสถานบริการได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกมากกว่า ๑๖ ซี่ จากโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ๒. ผู้สูงอายุทุกสิทธิ์รายสถานบริการได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ฐานพลาสติกน้อยกว่า ๑๖ ซี่ จากโรงพยาบาลท่าตะเกียบ	๑๕๐ ราย ๓๕ ราย	๑๔,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากวัสดุทันตกรรมยังมีคงค้างจากปีก่อนเพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากวัยทำงานตามเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	วัยทำงานได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับคำแนะนำฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปาก	ร้อยละ ๘๐	๙,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๕	โครงการอบรมคุณครูเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คุณครูมีความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูอนามัยโรงเรียนประถมศึกษา	ร้อยละ ๘๐	๖,๘๖๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๖	โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในเด็กเล็ก ๐-๒ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ร้อยละของเด็กอายุ ๙ เดือนถึง ๒ ปี ได้รับการตรวจช่องปากและได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ๒. ร้อยละของเด็กอายุ ๙ เดือนถึง ๒ ปี ได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๕๐	๓๗,๕๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษา ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ร้อยละของเด็กนักเรียนได้รับการตรวจช่องปากและส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่จำเป็น	ร้อยละ ๙๐	๙,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษา ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ร้อยละของเด็กนักเรียนได้รับการตรวจช่องปากและส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่จำเป็น	ร้อยละ ๙๐	๖,๘๖๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้ออกไปทำหัตถการบางอย่างไม่ได้	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๙	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ ปี ด้วยวิธี Fit test อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ร้อยละการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ปี โดยวิธีFittest	ร้อยละ ๑๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นคัดกรองกลุ่มเป้าหมายได้ร้อยละ ๑๐๐	-
๑๐	โครงการ ชะลอ ชรา ชีวา ยืนยาว ผู้สูงอายุสุขภาพดี อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้สูงอายุในเขตอำเภอท่าตะเกียบได้รับการดูแลตามมาตรฐาน Long Term Care	ร้อยละ ๑๐๐	๓๘,๗๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๑	โครงการอบรมประเมินพัฒนาการภาวะโภชนาการเด็ก ๐-๕ ปี สำหรับแกนนำสุขภาพในชุมชน โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	แกนนำสุขภาพในชุมชน ๗ หมู่บ้าน เขตรพ.ท่าตะเกียบ มีความรู้และทักษะในการประเมินพัฒนาการและภาวะโภชนาการเด็ก ๐-๕ ปี	ร้อยละ ๘๐	๓๘,๗๐๐	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID ๑๙	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗ หมู่บ้าน เขตรับผิดชอบ รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	พื้นที่ ๗ หมู่บ้านได้รับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรค และควบคุมป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	ร้อยละ ๑๐๐	๓๘,๗๐๐	-	รอดำเนินการเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานติดภาระกิจการป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙	-
๑๓	โครงการลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรและส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรปลอดสาร รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการอบรมให้ความรู้ในการใช้สารเคมี ได้รับการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรายที่มีความเสี่ยงระดับไม่ปลอดภัย	ร้อยละ ๖๐	๓๕,๓๘๐	-	รอดำเนินการเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานติดภาระกิจการป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙	-
๑๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	แกนนำได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชน	ร้อยละ ๘๐	๑๒,๑๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๑๕	โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อลดภัยคุกคามจากโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ	ร้อยละ ๘๐	๑๑๔,๒๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
๑๖	โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ ๓๐-๖๐ปี	ร้อยละ ๘๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นคัดกรองตามกลุ่มเป้าหมายได้ร้อยละ ๑๐๐	-
๑๗	โครงการรื้อฟื้น ป้องกันภัยมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เรื่องการป้องกันมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	ร้อยละ ๘๐	๓๘,๗๙๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑๘	โครงการตรวจคุณภาพเราสร้างได้ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	1. หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ในการดูแลตนเอง 2. อัตราฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ 3. อัตราการฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๖๐	๔๔,๒๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๙	โครงการเตรียมความพร้อมของหญิงตั้งครรภ์เพื่อการคลอดคุณภาพ ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อัตราการตาย	เป็น ๐	๓๔,๒๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๐	โครงการอบรมความรู้เรื่องวัยโรคและการดูแลผู้ป่วยวัยโรค ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อัตราความสำเร็จของการรักษา	ร้อยละ ๙๐	๓๖,๗๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัยให้มีความฉลาดและครอบครัวมีสุข ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อัตราพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี สมวัย	ร้อยละ ๙๐	๘๙,๘๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๒	โครงการตรวจคุณภาพเราสร้างได้ ตำบลคลองตะเกรา อำเภوتاตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	อัตราการตาย	เป็น ๐	๕๗,๓๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๒๓	โครงการอบรม เรื่องการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ผู้สูงอายุมีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน แบบพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนตำบลคลองตะเกรา	ร้อยละ ๘๐	๑๒๘,๑๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาและสมุนไพรไทยในท้องถิ่น ของชุมชนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นและสมุนไพรไทยในท้องถิ่นและสามารถนำไปใช้ได้	ร้อยละ ๘๐	๓๕,๒๗๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๕	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากการจมน้ำและแนวทางการป้องกันการจมน้ำ การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เรื่องอันตรายจากการจมน้ำและแนวทางการป้องกันการจมน้ำ การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ	ร้อยละ ๖๐	๒๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๖	โครงการพัฒนาระบบงานเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ ประจำปี ๒๕๖๕	ระบบเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีคุณภาพ	ผ่านเกณฑ์	๑๒๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
รวมงบประมาณ				๑,๐๕๕,๘๖๐	๕๘๐๐๐	งบประมาณใช้ไปคิดเป็นร้อยละ ๕.๔๙	

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการกำลังคน ให้มีความเพียงพอ มีความผูกพัน และมีความสามารถในงานที่ทำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑	โครงการอบรมการบันทึกข้อมูลระบบ HosXp คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากร คปสอ.ท่าตะเกียบมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ	ร้อยละ ๘๐	๒๕,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพเรื่อง Risk Management ตามมาตรฐาน HA ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากร รพ.ท่าตะเกียบ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบันทึกข้อมูลความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๘๐	๖๑,๕๒๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๓	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรม รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ การแพทย์ และสาธารณสุข	ร้อยละ ๘๐	๒๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๔	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการพลเรือนในบุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรโรงพยาบาลมีการประพฤติและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ตามระเบียบวินัยข้าราชการพลเรือนที่กำหนดไว้ได้	ร้อยละ ๘๐	๗๐,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๕	โครงการผู้บริหารพบบุคลากรเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน Happy ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการตามหลัก Happy ๘	ร้อยละ ๘๐	๑๙,๐๔๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๖	โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐	๑๙,๙๒๐	๑๙,๙๒๐	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	-

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการกำลังคน ให้มีความเพียงพอ มีความผูกพัน และมีความสามารถในงานที่ทำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี บุคลากรสิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรสิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	ร้อยละ ๑๐๐	๔๓,๓๗๐	๔๓,๓๗๐	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐	-
๘	แผนการประชุมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนางาน รพ.ท่าตะเกียบ	บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนางาน	ร้อยละ ๘๐	-	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๙	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มารับบริการและชุมชน	ร้อยละ ๑๐๐	๖๘,๙๓๕	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	บุคลากรสุขภาพ คปสอ.ท่าตะเกียบมีความรู้ความเข้าใจในหลักอาชีวอนามัยเบื้องต้น และสามารถนำไปปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคจากการทำงานของตนเองและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได้	ร้อยละ ๘๐	๖๙,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๑	กิจกรรมฝึกจิตบริหารใจ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ	บุคลากรสาธารณสุขมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ปรับตัวกับการปฏิรูประบบราชการได้และให้การบริการอย่างมี เมตตา สุภาพ	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๒	พัฒนาแกนนำการพัฒนาคุณภาพกระบวนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาล	กระบวนการพยาบาลและบันทึกการพยาบาลได้รับการพัฒนา	ผ่านเกณฑ์คุณภาพ	-	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
รวมงบประมาณ				๓๙๖,๗๘๕	๖๓,๒๙๐	งบประมาณใช้ไปคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๕	

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑	โครงการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ตัวชี้วัดและนโยบายสำคัญ ระดับ คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับอำเภอ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์อำเภอผ่านเกณฑ์ ๒. ร้อยละของรพสต.ผ่านเกณฑ์ติดตาม ๕ ดาว	ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๑. ร้อยละของตัวชี้วัดระดับอำเภอ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์อำเภอผ่านเกณฑ์ ๑๒ เดือนแรก ร้อยละ ๘๘.๒๔ ๒. ประเมินรพสต.ติดตาม ปี ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐๐	-
๒	โครงการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ร้อยละของตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ผ่านเกณฑ์	ร้อยละ ๘๐	๑๑,๘๐๐	๕,๐๐๐	ร้อยละของตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ผ่านเกณฑ์ ๑๒ เดือน ร้อยละ ๘๘.๒๔	-
๓	โครงการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนากระบวนการปฐมภูมิ คปสอ. ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานฯ คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวน ๒ ครั้งต่อปี	๒๕,๐๐๐	-	รอดำเนินการเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานติดภารกิจป้องกันควบคุมโรคโควิด ๑๙	-
๔	โครงการประชุมการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการบริหาร รพ.มีการประชุมเพื่อกำกับการบริหารงาน รพ.ท่าตะเกียบ	๑๒ ครั้งต่อปี	๑๒,๑๔๐	๑๒,๑๔๐	ดำเนินการแล้วเสร็จประชุม ๑๒ ครั้งต่อปี	-
๕	โครงการประชุมคณะกรรมการ ๕ ส โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการ ๕ ส มีการประชุม	๓ ครั้งต่อปี	๓,๑๕๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๖	โครงการประชุมการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลท่าตะเกียบ	เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของการบริหารความเสี่ยง ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานความเสี่ยงโรงพยาบาลและการบริการ	๑๒ ครั้งต่อปี	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จประชุม ๑๒ ครั้งต่อปี	-

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๗	โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการฯ มีการประชุม	๑๒ ครั้งต่อปี	๒,๕๒๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๘	โครงการประชุมคณะกรรมการคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการฯ มีการประชุม	๖ ครั้งต่อปี	๔,๗๒๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๙	โครงการประชุมและรับนิเทศการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ (Electronics Internal Audit : EIA)	คณะกรรมการมีการประชุมรับนิเทศจาก สสจ.ฉะเชิงเทรา	๔ ครั้งต่อปี ๑ ครั้งต่อปี	๑,๘๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๐	โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยด้านการป้องกันและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการมีการประชุม	๖ ครั้งต่อปี	๓,๖๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๑	โครงการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการมีการประชุม	๑๒ ครั้งต่อปี	๗,๒๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๒	โครงการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในการจัดการระบบยา ระดับอำเภอ (PTC คปสอ.ท่าตะเกียบ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในการจัดการระบบยาระดับอำเภอ (PTC คปสอ.ท่าตะเกียบ) มีการประชุม	จำนวน ๔ ครั้งต่อปี	๓,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑๓	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ (PCT)โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการ PTC มีการประชุม	จำนวน ๖ ครั้งต่อปี	๓,๖๐๐	๓,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จประชุม ๑๒ ครั้งต่อปี	-
๑๔	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ	๔ ครั้งต่อปี	๑,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๕	โครงการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.ท่าตะเกียบ	๖ ครั้งต่อปี	๔,๑๔๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๖	โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รพ.ท่าตะเกียบ	๔ ครั้งต่อปี	๒,๓๖๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๑ พารามิเตอร์	ร้อยละ ๑๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับการตรวจวัดคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๑ พารามิเตอร์ ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลท่าตะเกียบ มีการประชุม รพ.ได้รับการประเมินและนิเทศงานอนามัยแม่และเด็ก สาขาทารกแรกเกิด สาขากุมารเวชกรรม จาก สสจ. ฉะเชิงเทรา และ รพ.พุทธโสธร	จำนวน ๔ ครั้งต่อปี จำนวน ๒ ครั้งต่อปี	๑๖,๐๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รพ.ท่าตะเกียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/แผน	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)		ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน/แนวทางแก้ไข
				ได้รับ	ใช้ไป		
๑๙	โครงการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)รพ.ท่าตะเกียบ	จำนวน ๖ ครั้งต่อปี	๕,๗๐๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๐	โครงการประชุมคณะกรรมการ คลินิก ไร้พุง Diet & Physical Activity Clinic (DPAC) รพ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะกรรมการ คลินิกไร้พุง Diet & Physical Activity Clinic (DPAC) รพ.ท่าตะเกียบ	จำนวน ๔ ครั้งต่อปี	๒,๓๖๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๑	แผนพัฒนาคุณภาพฝ่ายการพยาบาล QA	ประชุมคณะกรรมการและรับนิเทศ QA ๒๕๖๕	จำนวน ๔ ครั้งต่อปี	-	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๒	โครงการพัฒนาบุคลากรและนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามระบบ Service Plan NCD คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะทำงาน Service Plan NCD (DM/HT) เครือข่ายสุขภาพพ.ท่าตะเกียบ รับการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานตามระบบ Service Plan จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา	จำนวน ๔ ครั้งต่อปี จำนวน ๑ ครั้งต่อปี	๑๓,๒๑๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
๒๓	โครงการพัฒนาบุคลากรและนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงานตามระบบ Service Plan COPD/Asthma คปสอ.ท่าตะเกียบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ประชุมคณะทำงาน Service Plan CKD เครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าตะเกียบ	จำนวน ๓ ครั้งต่อปี	๑,๗๑๐	-	ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค	รอดำเนินการหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
รวมงบประมาณ				๒๙๓,๐๑๐	๑๘๘,๗๔๐	งบประมาณใช้ไปคิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๑	